


Planning des travaux CAD et ESP

Etape 1.1 (10 février)


- Période : De février à mi-avril 2025
- Circulation : Fermeture d'une moitié de la Grand'Rue
- Rue du Martheray en impasse
- Stationnement : Accès au parking maintenu pour les véhicules
- Mobilité piétonne : Traversée du chantier sécurisée et accessible
- Commerces : Accès garanti pour les clients



Planning des travaux CAD et ESP

Etape 1.2

- Période : Mi-avril à fin juin 2025
- Circulation : Fermeture d'une moitié de la Grand'Rue
- Stationnement : Accès au parking maintenu pour les véhicules
- Mobilité piétonne : Traversée du chantier sécurisée et accessible
- Commerces : Accès garanti pour les clients




Planning des travaux CAD

Etape 2.1

- Période : Juillet – Août 2025
- Circulation : Fermeture de la moitié supérieure de la Rue du Martheray
- Stationnement : Accès au parking maintenu pour les véhicules
- Mobilité piétonne : Traversée du chantier sécurisée et accessible
- Commerces : Accès garanti pour les clients

Chemin de Fleuri

- Période : Juillet – Août 2025
- Circulation : Mise en sens unique du chemin de Fleuri



Planning des travaux CAD

Etape 2.2

- Période : Septembre – Octobre 2025
- Circulation : Fermeture de la moitié inférieure de la Rue du Martheray
- Rue Martheray et Eglise en impasse
- Stationnement : Accès au parking maintenu pour les véhicules
- Mobilité piétonne : Traversée du chantier sécurisée et accessible
- Commerces : Accès garanti pour les clients

